Hidrogradnja Inženjering doo Čučuge bb, 14 213 Čučuge, PIB: 104850516; MB: 20253894; office@hidrogradnjaub.com

IZVOĐAČ
Hidrogradnja Inženjering doo
Čučuge bb,
14213 Čučuge
PIB: 104850516
MB: 20253894

NARUČILAC
VELMIDAS ING D.O.O.
Svetozara Markovića 195
26 104 Pančevo
PIB: 111042394
MB: 21417670

Datum i mesto izdavanja : 15.11.2022, Čučuge
Obračunski period: 24.10-07.11.2022. godine

V PRIVREMENA SITUACIJA
Po Ponudi br. 120 od 25.07.2022 godine

Varenje PVC folije

	osnovica (RSD)	PDV : 20 %	ukupno (RSD):
IZVEDENI RADOVI :			
Ukupno izvedeni radovi	997.286,64	199.457,33	1.196.743,97
Izvedeno po prethodnim situacijama	895.888,20	179.177,64	1.075.065,84
Izvedeno po ovoj situaciji	101.398,44	20.279,69	121.678,13
Ukupno za naplatu:	101.398,44	20.279,69	121.678,13

Slovima: stodvadesetjednahiljadašeststotinasedamdesetosamdinara i 13/100

Molimo Vas da uplatu izvrsite na nas tekuci racun : 205-508276-03 NLB Komercijalna Banka

Vrednost radova obračunata po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja 1 € = 117,305 RSD

Prilozi :
Obračun izvedenih radova

Nadzorni organ:

Datum: 15.11.2022

Naručilac:

Odgovorni izvođač radova:

Datum: 15.11.2022

Izvođač:

Naručilac **Velmidas ing doo**

Izvođač **Hidrogradnja inženjering doo**

OBRAČUN RADOVA

Datum **15.11.2022. godine, Čučuge**

Obračunski period 24.10-07.11.2022.

No	Opis radova	Jed.mere	Jedinična cena	Ukupna količina	Prethodna količina	Količina po situaciji	Ukupna vrednost izvedenih radovi	Vrednost radova po prethodnim situacijama	Vrednost radova po situaciji
1	Varenje PVC folije - IV situacija	m^2		7.112,00	7.112,00	0,00	834.419,67	834.419,67	0,00
2	Varenje PVC folije - Kisač - 24.10.2022.	m^2	117,31	25,00	0,00	25,00	2.932,63	0,00	2.932,63
3	Varenje PVC folije - Kisač - 26.10.2022.	m^2	117,31	30,80	0,00	30,80	3.612,99	0,00	3.612,99
4	Varenje PVC folije - Novi Sad -29.10.2022.	m^2	117,31	74,80	0,00	74,80	8.774,41	0,00	8.774,41
5	Varenje PVC folije - Stepanovićevo - 29.10.2022.	m^2	117,31	56,00	0,00	56,00	6.569,08	0,00	6.569,08
6	Varenje PVC folije - Kisač - 02.11.2022.	m^2	117,31	86,10	0,00	86,10	10.099,96	0,00	10.099,96
7	Varenje PVC folije - Kisač - 02.11.2022.	m^2	117,31	105,00	0,00	105,00	12.317,03	0,00	12.317,03
8	Varenje PVC folije - Stepanovićevo - 03.11.2022	m^2	117,31	134,40	0,00	134,40	15.765,79	0,00	15.765,79
	UKUPNO	m^2	117,31	512,10	0,00	512,10	60.071,89	0,00	60.071,89
1	Varenje PVC folije fugeband trakom - IV situacija	m^1		524,00	524,00	0,00	61.468,53	61.468,53	0,00
2	Varenje PVC folije fugeband trakom - Kisač - 25.10.2022.	m^1	117,31	25,00	0,00	25,00	2.932,63	0,00	2.932,63
3	Varenje PVC folije fugeband trakom - Kisač - 26.10.2022.	m^1	117,31	25,00	0,00	25,00	2.932,63	0,00	2.932,63
4	Varenje PVC folije fugeband trakom - Stepanovićevo - 29.10.2022.	m^1	117,31	50,00	0,00	50,00	5.865,25	0,00	5.865,25
5	Varenje PVC folije fugeband trakom - Novi Sad - 01.11.2022.	m^1	117,31	50,00	0,00	50,00	5.865,25	0,00	5.865,25
6	Varenje PVC folije fugeband trakom - Stepanovićevo - 03.11.2022.	m^1	117,31	52,30	0,00	52,30	6.135,05	0,00	6.135,05
7	Varenje PVC folije fugeband trakom - Novi Sad - 03.11.2022.	m^1	117,31	50,00	0,00	50,00	5.865,25	0,00	5.865,25
8	Varenje PVC folije fugeband trakom - Stepanovićevo - 07.11.2022.	m^1	117,31	50,00	0,00	50,00	5.865,25	0,00	5.865,25
9	Varenje PVC folije fugeband trakom - Kisač -07.11.2022.	m^1	117,31	50,00	0,00	50,00	5.865,25	0,00	5.865,25
	UKUPNO	m^1	117,31	352,30	0,00	352,30	41.326,55	0,00	41.326,55
						UKUPNO BEZ PDV-a	**997.286,64**	**895.888,20**	**101.398,44**

Naručilac **Velmidas ing doo**

Izvođač **Hidrogradnja inženjering doo**

OBRAČUN RADOVA

Datum **15.11.2022. godine, Čučuge**

Obračunski period 24.10-07.11.2022.

No	Opis radova	Jed.mere	Jedinična cena	Ukupna količina	Prethodna količina	Količina po situaciji	Ukupna vrednost izvedenih radovi	Vrednost radova po prethodnim situacijama	Vrednost radova po situaciji
						UKUPNO PDV 20%	**199.457,33**	**179.177,64**	**20.279,69**
						UKUPNO SA PDV-om	**1.196.743,97**	**1.075.065,84**	**121.678,13**

Vrednost radova obračunata po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja 1 € = 117,305 RSD

Odgovorni izvođač radova

15.11.2022

Nadzorni organ

15.11.2022

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ | Објекат: Кисач

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 36

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	m^2	Датум	24.10.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по m^2			25,00	25,00
			Свега:	**25,00**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Драгослав П. Михајловић
дипл. грађ. инж.
310 5381 03
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Градилиште: Варење ПВЦ фолије

Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ

Објекат: Кисач

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 37

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	m^2	Датум	26.10.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по m^2			30,80	30,80
			Свега:	**30,80**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Драгослав П. Михајловић
дипл. грађ. инж.
310 5381 03
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ	Објекат: Нови Сад

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 38

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	m^2	Датум	29.10.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по m^2			74,80	74,80
			Свега:	**74,80**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ | Објекат: Степановићево

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 39

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	m^2	Датум	29.10.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по m^2			56,00	56,00
			Свега:	**56,00**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ | Објекат: Кисач

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 40

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	m^2	Датум	02.11.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по m^2			86,10	86,10
			Свега:	**86,10**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ | Објекат: Кисач

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 41

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	m²	Датум	02.11.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по m²			105,00	105,00
			Свега:	**105,00**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
дипл. грађ. инж.
310 5381 03
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ	Објекат: Степановићево

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 42

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	m^2	Датум	03.11.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по m^2			134,40	134,40
			Свега:	**134,40**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Бранислав П. Михајловић
дипл. грађ. инж.
310 5381 03
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ | Објекат: Кисач

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 43

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1.1.
Јединична цена Дин.	ро	m^2	Датум	25.10.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије фугебанд траком. Обрачун по m^2			25,00	25,00
			Свега:	**25,00**

Одговорни извођач радова

Оливера В. Милићевић дипл. грађ. инж. 414 G923 12 ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Стручни надзор

Бранислав П. Михајловић дипл. грађ. инж. 310 5381 03 ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ | Објекат: Кисач

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 44

Врста рада:	**ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ**	**Грађ. Норм.**	**Обр. нацрт бр.**	**Поз. Пред.**
		Шифра		1.1.
Јединична цена Дин.	**ро**	m^2	**Датум**	26.10.2022.
			Месечно	**Укупно**
Варење ПВЦ фолије фугебанд траком. Обрачун по m ²			25,00	25,00
			Свега:	**25,00**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ | Објекат: Степановићево

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 45

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1.1.
Јединична цена Дин.	ро	m^2	Датум	29.10.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије фугебанд траком. Обрачун по m ²			50,00	50,00
			Свега:	**50,00**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

КОМОРА СРБИЈЕ ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ 310 5381 03

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ | Објекат: Нови сад

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 46

Врста рада:	**ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ**	**Грађ. Норм.**	**Обр. нацрт бр.**	**Поз. Пред.**
		Шифра		1.1.
Јединична цена Дин.		**ро** m¹	**Датум**	01.11.2022.
			Месечно	**Укупно**
Варење ПВЦ фолије фугебанд траком. Обрачун по m¹			50.00	50,00
			Свега:	**50,00**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Браниславић П. Младеновић
дипл. грађ. инж.
310 5381 03
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ | Објекат: Степановићево

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 47

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1.1.
Јединична цена Дин.	ро	m^1	Датум	03.11.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије фугебанд траком. Обрачун по m^1			52,30	52,30
			Свега:	**52,30**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Бранислав П. Михајловић дипл. грађ. инж. 310 5381 03 ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ | Објекат: Нови Сад

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 48

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1.1.
Јединична цена Дин.	ро	m^1	Датум	03.11.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије фугебанд траком. Обрачун по m^1			50,00	50,00
			Свега:	**50,00**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Одговорни пројектант
дипл. грађ. инж.
310 5351 03

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ	Објекат: Степановићево

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 49

Врста рада:	**ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ**	**Грађ. Норм.**	**Обр. нацрт бр.**	**Поз. Пред.**
		Шифра		1.1.
Јединична цена Дин.	**ро**	m^1	**Датум**	07.11.2022.
			Месечно	**Укупно**
Варење ПВЦ фолије фугебанд траком. Обрачун по m^1			50,00	50,00
			Свега:	**50,00**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ | Објекат: Кисач

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ | **Лист број:** 50

Врста рада:	**ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ**	**Грађ. Норм.**	**Обр. нацрт бр.**	**Поз. Пред.**
		Шифра		1.1.
Јединична цена Дин.	**ро**	$м^1$	**Датум**	07.11.2022.
			Месечно	**Укупно**
Варење ПВЦ фолије фугебанд траком. Обрачун по $м^1$			50,00	50,00
			Свега:	**50,00**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор